

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Каменского муниципального района
Воронежской области – заместитель
председателя Управляющего совета
(проектного комитета) по реализации
приоритетных проектов


_____ С.С. Ершов

ПРОТОКОЛ №3
заседания Управляющего совета (проектного комитета) по реализации
приоритетных проектов Каменского муниципального района
Воронежской области

от 28 марта 2019г.

Председательствовал

Заместитель главы администрации Каменского муниципального района Воронежской
области – заместитель председателя Управляющего совета (проектного комитета) по
реализации приоритетных проектов

С.С. Ершов

Присутствовали:

Руководитель муниципального проектного - А.Ю. Макаренко
офиса, – ответственный секретарь
управляющего совета

Члены управляющего совета:

Заместитель главы администрации района
по социальным вопросам – руководитель - С.И. Бурляев
отдела по культуре

Заместитель главы администрации по
развитию сельских территорий -
начальник отдела аграрной политики и - В.В. Сидоров
муниципального имущества

Руководитель аппарата администрации - Е.Н. Райм
района

Начальник отдела по экономике, промышленности и инвестициям	- С.Н. Сыроватская
Руководитель отдела по финансам и налогам администрации района	- Ю.П. Мошуров
Начальник организационно-правового отдела администрации района	- О.Ю. Бежко
Начальник отдела по строительству, архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ администрации района	- В.А. Буравлева
Глава администрации Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области	- Е.А. Смолиговец

ПОВЕСТКА ДНЯ

Утверждение сводного плана, команды проекта муниципальной составляющей Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды»

1. Утверждение сводного плана проекта муниципальной составляющей Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды»
(Макаренко А.Ю.)

1. На повестку дня выношу утверждение сводного плана проекта муниципальной составляющей Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды»

Голосовали:

За-10 против-0, воздержались-0.

2. Утверждение рабочей группы проекта муниципальной составляющей Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды»
(Сыроватская С.Н.)

Утвердить рабочую группу проекта муниципальной составляющей Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды» согласно списка:

Функциональный заказчик	Заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области В.В. Мамаев
Ответственное должностное лицо	Заместитель главы администрации района по строительству, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ С.С. Ершов
Руководитель проекта	Помощник главы администрации Каменского городского поселения Т.Н.Терехова
Администратор проекта	Руководитель муниципального проектного офиса при администрации Каменского муниципального района А.Ю. Макаренко
Исполнители:	Глава Каменского городского поселения Смолиговец Е.А. Генеральный директор ООО «Строительная компания ИНКОМ» Костогрыз А.И.

Голосовали:

За-10 против-0, воздержались-0.

Ответственный секретарь
управляющего совета,-
руководитель муниципального
проектного офиса



А.Ю. Макаренко