

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Каменского муниципального района
Воронежской области – заместитель
председателя Управляющего совета
(проектного комитета) по реализации
приоритетных проектов


С.С. Ершов

ПРОТОКОЛ №5
заседания Управляющего совета (проектного комитета) по реализации
приоритетных проектов Каменского муниципального района
Воронежской области

от 17 апреля 2019г.

Председательствовал

Заместитель главы администрации района
по строительству, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ – заместитель
председателя управляющего совета
С.С. Ершов

Присутствовали:

Руководитель муниципального проектного
офиса, – ответственный секретарь
управляющего совета - А.Ю. Макаренко

Члены управляющего совета:

Заместитель главы администрации района
по социальным вопросам – руководитель
отдела по культуре - С.И. Бурляев

Руководитель аппарата администрации
района - Е.Н. Райм

Начальник отдела по экономике,
промышленности и инвестициям - С.Н. Сыроватская

Руководитель отдела по финансам и
налогам администрации района - Ю.П. Мошуров

Начальник организационно-правового
отдела администрации района - О.Ю. Бежко

Начальник отдела по строительству,
архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ
администрации района - В.А. Буравлева

Приглашенные:

Депутат Совета народных депутатов
Каменского муниципального района 7 - В.Д. Ударов
созыва

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение квартального отчёта о реализации портфеля проектов;
2. Утверждение паспорта, сводного плана проекта, рабочей группы по проекту «Капитальный ремонт МБОУ «Каменская СОШ№2»;
3. Утверждение сводного плана, рабочей группы по муниципальной составляющей Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Современная школа».

**1. Утверждение квартального отчёта о реализации портфеля проектов
(Макаренко А.Ю.)**

1. Утвердить квартальный отчёт о реализации портфеля проектов согласно Приложения №1

Голосовали:

За-9 против-0, воздержались-0.

**2. Утверждение паспорта, сводного плана проекта, рабочей группы по проекту «Капитальный ремонт МБОУ «Каменская СОШ№2»
(Сыроватская С.Н.)**

Утвердить паспорт, сводный план проекта «Капитальный ремонт МБОУ «Каменская СОШ№2» согласно приложениям №2, №3, рабочую группу согласно списка:

Функциональный заказчик	Заместитель главы администрации района по социальным вопросам, руководитель отдела по культуре,- Бурляев С.И.
Руководитель проекта	Заместитель главы администрации района по строительству, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ, - Ершов С.С.
Администратор проекта	Руководитель муниципального проектного офиса при администрации Каменского муниципального района, - Макаренко А.Ю.

Голосовали:

За-9 против-0, воздержались-0.

**3. Утверждение сводного плана, рабочей группы по муниципальной составляющей Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Современная школа»
(Макаренко А.Ю.)**

Утвердить сводный план по муниципальной составляющей Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Современная школа» согласно приложению №4, рабочую группу согласно списка:

Функциональный заказчик	Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области,- Мосолов О.Н.
Ответственный исполнитель	Заместитель главы администрации района по социальным вопросам, руководитель отдела по культуре, - Бурляев С.И.
Руководитель проекта	Руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма, - Бурляева А.Б.
Администратор проекта	Руководитель муниципального проектного офиса при администрации Каменского муниципального района, - Макаренко А.Ю.

Голосовали:

За-9 против-0, воздержались-0.

Ответственный секретарь
управляющего совета,-
руководитель муниципального
проектного офиса



А.Ю.Макаренко