


СОГЛАСОВАНО


Руководитель департамента
образования, науки и молодежной политики
Воронежской области


О.Н. Мосолов
«__» ____ 2020

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Управляющего совета
по реализации приоритетных проектов при администрации
Каменского муниципального района

от «31» января 2020 № 2
Председатель Управляющего совета по реализации
приоритетных проектов при администрации Каменского
муниципального района


А.С. Кателкин

ПАСПОРТ

Муниципальной составляющей
Каменского муниципального района
регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Цифровая образовательная среда»
Срок начала и окончания проекта	01.01.2020-31.12.20204
Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
Руководитель проекта	Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Каменского муниципального района
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Павловыч Н.И., директор МБОУ «Каменская СОШ№2», Колесникова Е.В., директор МКОУ «Каменская СОШ №1», Колесниев И.А., директор МКОУ «Марковская СОШ», Ярцева Е.П., директор МКОУ «Татаринская СОШ»

2. Содержание проекта

Цель проекта	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды с обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения федеральной цифровой платформы									
Результат проекта	Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда (далее - ЦОС), обеспечивающая высокое качество доступности образования всех видов и уровней									
Значения результата проекта	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, единиц	0	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель, единица измерения	Базовое значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком,	32,5	32,5	77	91	100	100	100	100	100

<p>Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом</p>		0	0	0	1	4	4	4
<p>Доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуализированный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент</p>		0	0	100	100	100	100	100
<p>Доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, процент</p>		0	0	100	100	100	100	100

	<p>осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент</p>								
	<p>Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент</p>	0	0	0	100	100	100	100	100
	<p>Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент</p>	0	0	0	100	100	100	100	100

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п.	Наименование контрольной точки	Дата	Ответственный исполнитель ОМС
1.	В муниципальном образовании внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	31.12.2020	Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежно-политики, спорта и туризма
2.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2020	Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежно-политики, спорта и туризма
3.	100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	31.12.2020	Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежно-политики, спорта и туризма
4.	Не менее 41 работников, привлечаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных	31.12.2020	Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежно-политики, спорта и

	технологий		туризма
5.	Не менее 48 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	31.12.2021	Буряева А.Б., руководитель отдела образования, молодежного политики, спорта и туризма
6.	Не менее 56 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	31.12.2022	Буряева А.Б., руководитель отдела образования, молодежного политики, спорта и туризма
7.	Не менее 70 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	31.12.2023	Буряева А.Б., руководитель отдела образования, молодежного политики, спорта и туризма
8.	Не менее 215 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	31.12.2024	Буряева А.Б., руководитель отдела образования, молодежного политики, спорта и туризма

9.	<p>Не менее 91 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p>	31.12.2020	<p>туризма</p> <p>Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежи политики, спорта и туризма</p>
10.	<p>Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p>	31.12.2021	<p>Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежи политики, спорта и туризма</p>
11.	<p>Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные</p>	31.12.2020	<p>Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежи политики, спорта и</p>

	цифровые технологии			туризма
12.	Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2021		Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежь политики, спорта и туризма
13.	Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2022		Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежь политики, спорта и туризма
14.	Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2023		Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежь политики, спорта и туризма
15.	Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории	31.12.2024		Бурляева А.Б., руководитель отдела образования, молодежь

Муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	*	<i>политики, спорта, туризма</i>
--	---	----------------------------------

4. Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2020	Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	2 214 016,0	45 184	549	0	2 259 208
		Муниципальная программа «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	2 214 016,0	45 184	549	
2021	Всего Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего	6 628 328	135 272		0	

	<p>образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Муниципальная программа «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»</p>			1 643	0	6 765 24
	<p>Всего Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»</p>	0	0	0	0	0
2022	<p>«Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»</p>					
2023	<p>Всего</p>					

	Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	0	0	0	0	0
	Муниципальная программа Подпрограмма Основное мероприятие					
	Всего	0	0	0	0	0
2024	Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
	Муниципальная программа Подпрограмма					
	Основное мероприятие					
	Итого	8 842 344	180 456	2 192		